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Abstract 
Most companies aim to maximize profit or gain. Therefore, one element of 
which is related to the size of the profit generating companies is revenue. In the 
construction company, there are two methods of revenue recognition are 
completed contract method and the percentage of completion method. The 
purpose of this research is to find out which kind of method that is suitable for 
Nolimax Jaya Ltd. Co. The analytical method used is descriptive method that 
describes a situation objectively. Data collected by observation, interviews, and 
used documentation and literature are relevant to this research.The survey 
revealed that the company used the percentage of completion method with 
physical progress approach. Based on the result, the company recognized a 
higher income or overstatement when compared with the cost to cost approach. 
The cost to cost approach provide a more reasonable because it recognizes 
revenue based on costs incurred that reflect the completion stage in the current 
period and in accordance with the matching principle and the principle of 
conservatism in financial statement presentation. 
 





LATAR BELAKANG PENELITIAN 
Pertumbuhan ekonomi global saat ini semakin tak menentu dan persaingan di 
dunia usaha pun semakin banyak. Salah satu perusahaan yang terkena dampak 
krisis global adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang kontruksi. Karena 
semakin banyak perusahaan sejenis yang menawarkan produk yang sama dengan 
persaingan harga dan fasilitas yang berbeda. Sehingga manajemen perusahaan 
perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang dibutuhkan untuk 
pengambilan keputusan dan strategi yang tepat dalam mempertahankan 
kelangsungan hidup, melakukan ekspansi, serta meningkatkan profitabilitas 
perusahaan.  
Salah satu informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 
tersebut adalah informasi akuntansi, yaitu mengenai posisi keuangan, hasil 
operasi, atau kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan, karena 
informasi ini dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Dari posisi 
laporan keuangan dapat diketahui biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses 
pembangunan konstruksi dari tahap perencanaan sampai akhir proses konstruksi.  
Keputusan dalam penetapan harga jual yang tepat sangat mempengaruhi 
target yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan 
profitabilitas dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 
Penentuan harga jual dilakukan secara kontinyu dan selalu dievaluasi serta 
disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Perubahan harga 
jual mempunyai tujuan untuk menyesuaikan agar harga baru yang ditetapkan 
mencerminkan biaya saat ini (current cost) atau biaya masa depan (future cost), 
return yang diinginkan oleh perusahaan, reaksi pesaing, dan sebagainya. 
(Supriyono:2011) Penetapan harga jual produk perusahaan harus menjadi 
kebijakan yang benar-benar dipertimbangkan secara matan dan terintegrasi. 
(Rudianto:2013)  
Selain penetapan harga jual, pengakuan pendapatan juga termasuk hal 
terpenting dalam perusahaan konstruksi, karena pendapatan merupakan salah satu 
elemen dalam laporan keuangan yang bersifat material. Pendapatan adalah hasil 
penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang 
menerima. (Sofyan Syafri Harahap:2011) 
PERMASALAHAN 
Penetapan harga jual yang salah dapat berakibat fatal dalam masalah 
keuangan perusahaan, karena menimbulkan kerugian yang dapat mempengaruhi 
kontinyuitas usaha perusahaan konstruksi. Metode pengakuan pendapatan dalam 
perusahaan konstruksi ada dua, yaitu metode kontrak selesai dan metode 
persentase penyelesaian. (Rangkuti:2008) dalam Smith and Skousen. Pada metode 
kontrak selesai mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak 
diselesaikan secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode persentase 
penyelesaian mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan 
persentase pekerjaan yang diselesaikan dalam tiap periode.  
Dengan adanya perbedaan dalam metode pengakuan pendapatan berdasarkan 
persentase penyelesaian pekerjaan tiap periode, maka perusahaan dihadapkan 
pada permasalahan bagaimana menentukan pengakuan pendapatan yang tepat 
terutama pada proyek-proyek jangka panjang, sehingga laporan keuangan dapat 
disajikan secara wajar sesuai dengan kinerja perusahaan pada periode tersebut. 
BATASAN MASALAH 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana penentuan harga jual pada PT. Nolimax Jaya? 
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b. Bagaimana penerapan pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode 
persentase penyelesaian dalam rangka penyajian laporan keuangan pada PT. 
Nolimax Jaya? 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
a. Penentuan harga jual PT. Nolimax Jaya 
b. Penerapan pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode persentase 





Mulyadi (2005) mendefinisikan harga jual adalah harga yang dapat menutup 
semua biaya (biaya produksi dan non-produksi) ditambah dengan laba yang wajar, 
umumnya biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa.  
Krismiaji dan Anni (2011) menyatakan harga jual adalah upaya untuk 
menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari 
perolehan pendapatan yang tinggi dan penurunan volume penjualan jika harga jual 
yang dibebankan ke konsumen terlalu mahal.  
   
PENDAPATAN 
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011) mengemukakan bahwa pendapatan 
adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka 
yang menerima. 
Menurut PSAK No. 23 (2015) pendapatan adalah arus kas bruto dari manfaat 
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus 
tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 
penanaman modal. 
Menurut Soemarso (2005) pendapatan merupakan peningkatan manfaat 
ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau 
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan 
ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah 
aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/jasa atau 
aktivitas usaha lainnya dalam satu periode.  
 
PENGAKUAN PENDAPATAN 
Kieso (2010) menyatakan pengakuan pendapatan menetapkan bahwa 
pendapatan diakui pada saat: 
1.  Direalisasi atau dapat direalisasi 
Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim 
atas kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima 
dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas 
dengan jumlah yang diketahui. 
2.  Dihasilkan 
Pendapatan dihasilkan (earned) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya 
telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas 
manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu. 
 
PENGAKUAN PENDAPATAN KONSTRUKSI 
Dalam PSAK No. 34 (2010) pengakuan pendapatan dan biaya kontrak yaitu 
jika hasil kontrak kontruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan 
kontrak yang berhubungan dengan kontrak diakui masing-masing sebagai 
pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas 
kontrak pada tanggal akhir priode pelaporan, taksiran rugi pada kontrak kontruksi 
segera diakui sebagai beban. 
Menurut Rangkuti (2008) dalam Smith and Skousen, ada 2 metode dalam 
pengakuan pendapatan jasa konstruksi, yaitu: 
1. Metode Kontrak Selesai (Completed Contract Method) 
Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kontrak 
jangka pendek atau proyek yang memiliki resiko yang tidak dapat diestimasi 
secara andal. Metode kontrak selesai mengakui pendapatan dan laba kotor pada 
saat kontrak diselesaikan secara keseluruhan. 
2. Metode Persentase Penyelesaian (Percentage of Completion Method) 
Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka 
panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini 
mencerminkan prestasi kerja masa berjalan atas penyelesaian kontrak lebih dari 
satu periode akuntansi. Metode ini mengakui pendapatan biaya dan laba kotor 
sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka 
panjang. 
Metode persentase penyelesaian memiliki dua pendekatan, yaitu: 
a. Metode pendekatan fisik (physical progress approach) adalah metode 
pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan persentase kemajuan fisik 
yang dicapai di lapangan. Dengan pendekatan fisik ukuran dibuat 
berdasarkan hasil yang telah dicapai (output measures). 
b. Metode pendekatan cost-to-cost adalah metode pengakuan pendapatan yang 
diukur berdasarkan persentase selesai yang diperoleh dari besarnya biaya 
yang terjadi untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek. 
Perhitungannya berdasarkan ukuran masukan (input measures), yaitu usaha-
usaha dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan suatu 
kontrak. Metode upaya/usaha yang dikeluarkan (efforts-expended method). 
Metode ini menentukan persentase penyelesaian atas pelaksanaan pekerjaan 
proyek dengan cara membandingkan usaha-usaha yang telah tercurah 
dengan usaha-usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.  
Definisi ini diperkuat dengan pendapat Stice (2007) yang menyatakan bahwa 
metode upaya yang dikeluarkan didasarkan pada beberapa ukuran atas pekerjaan 
yang telah dilakukan. Ukuran-ukuran tersebut meliputi jam tenaga kerja, dolar 
tenaga kerja, jam mesin atau jumlah bahan baku. Tingkat penyelesaian diukur 
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dengan cara yang serupa seperti metode cost to cost: rasio dari usaha yang telah 
dilakukan sampai tanggal tersebut terhadap estimasi total usaha yang masih harus 
dilakukan untuk seluruh kontrak pekerjaan dalam pelaksanaan. 
BIAYA DAN BEBAN 
Menurut Mulia (2007) biaya (cost) adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang 
dikorbankan atau dikonsusmsi untuk mendapatkan barang dan jasa yang 
diharapkan memberi manfaat saat ini atau masa mendatang. Sedangkan beban 
(expense) dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang atau jasa, yang akan 
dibebankan pada atau ditandingkan (matched) dengan pendapatan untuk 
mendapatkan laba (income). Beban mencakup semua biaya yang telah habis 
dipakai (expired) yang dapat dikurangkan dari pendapatan. 
Ratunuman dalam Harahap (2013) mendefinisikan beban sebagai arus keluar 
aktiva, penggunaan aktiva, atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya 
atau selama periode yang disebabkan oleh pengiriman barang, pembuatan barang 
atau pembuatan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan 
utama perusahaan. 
 
PRINSIP PENANDINGAN (The Matching Principle) 
Prinsip penandingan menganggap bahwa beban harus diakui dalam periode 
yang sama dengan satu kesatuan dengan pendapatan. Belkaoui (2006) menyatakan 
bahwa hubungan antara pendapatan dan beban dalam proses menandingkan 
tergantung pada salah satu dari 4 (empat) kriteria berikut: 
1. Penandingan langsung yang telah terpakai (expired cost) dengan suatu 
pendapatan (misalnya harga pokok penjualan dikaitkan dengan penjualan 
terkait). 
2. Penandingan langsung dari beban yang telah terpakai pada periode tersebut 
(misalnya gaji karyawan untuk periode tersebut) 
3. Alokasi beban sepanjang periode yang memperoleh manfaat (misalnya 
depresiasi) 
4. Menjadikan beban semua biaya lain dalam periode terjadinya, kecuali jika 





Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu model 
penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara 
cermat serta mendalam tentang fenomena yang terjadi pada objek penelitian atau 
yang menjadi permasalahan dalam penelitian, yaitu mengenai pengakuan 
pendapatan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Penelitian 
difokuskan pada data tahun 2012 untuk proyek-proyek jangka panjang yang 
jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. 
Pendapatan dan laba kotor konstruksi yang dihasilkan akan dibandingkan 
dengan menggunakan pendekatan physical progress dan pendekatan cost to cost, 
sehingga akan diketahui pendekatan mana yang paling sesuai untuk proyek 
konstruksi jangka panjang berdasarkan prinsip penandingan (the matching 
principle) dalam rangka penyajian laporan keuangan yang wajar bagi perusahaan. 
JENIS, SUMBER, DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Sugiono (2014) Data primer diperoleh dari pengamatan serta 
wawancara langsung dengan sumber yang berhubungan dengan objek yang 
diteliti, yaitu mengenai kebijakan akuntansi serta metode yang digunakan dalam 
setiap proyek konstruksi perusahaan. Wawancara dilakukan dengan pihak 
pengawas lapangan, site engineering manager (SEM), biro administrasi 
marketing, dan bagian akuntansi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
dokumentasi/arsip perusahaan, laporan tahunan perusahaan, dan studi pustaka 
mengenai segala sesuatu yang relevan dengan penelitian ini, baik dari buku-buku, 
jurnal, maupun situs internet. 
TEKNIK ANALISIS DATA 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengklasifkasikan proyek jangka panjang beserta nilai kontrak yang disetujui 
dan jangka waktu pengerjaannya, mengidentifikasi persentase penyelesaian 
yang ditentukan dari physical progress, mengidentifikasi rencana anggaran 
biaya aktual yang dikeluarkan untuk selanjutnya digunakan dalam penentuan 
persentase selesai menurut metode cost to cost. 
2. Melakukan perhitungan pendapatan dan laba periode berjalan dengan mencari 
selisih antara pendapatan kontrak periode berjalan dengan biaya proyek 
berjalan atau harga pokok konstruksi yang diakui dengan dua pendekatan yang 
terdapat pada metode persentase penyelesaian, yaitu pendekatan physical 
progress dan pendekatan cost to cost. 
3. Membandingkan hasil perhitungan pendapatan dan laba periode berjalan yang 
diakui dengan pendekatan physical progress dan pendekatan cost to cost. 
4. Melakukan analisis terhadap hasil perbandingan untuk menentukan pendekatan 
yang paling sesuai dengan proyek jangka panjang dalam rangka penyajian 
laporan keuangan yang wajar. 
 Sejalan dengan teori yang diuraikan diatas, Kieso (2007) memberikan rumus 
untuk perhitungan persentase penyelesaian dasar cost to cost: 
Persentase penyelesaian =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖  𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑖
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖  𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔  𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖
 
 Sedangkan untuk mengetahui jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan 
diakui sampai tanggal ini: 
Persentase penyelesaian 
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 =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛  𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖  𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒  𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 )
𝑇𝑎𝑘𝑠𝑖𝑟𝑎𝑛  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎
 𝑥 100%  
 Untuk mengetahui jumlah pendapatan periode berjalan berdasarkan cost to 
cost: Pendapatan periode berjalan adalah selisih antara pendapatan yang diakui 
sampai tanggal ini dan pendapatan yang diakui dalam periode sebelumnya. 
Sedangkan untuk mengetahui pendapatan dan laba kotor setiap periode adalah 
selisih antara pendapatan atau laba kotor yang diakui sekarang dengan pendapatan 
atau laba kotor yang diakui pada periode sebelumnya.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DALAM PENETAPAN 
HARGA JUAL 
Dalam penetapan harga jual perusahaan akan melakukan perhitungan terlebih 
dahulu mengenai estimasi biaya yang akan dikeluarkan, kemudian perusahaan 
akan menaksir jumlah laba yang bisa ditolelir. Pada praktiknya PT. Nolimax Jaya 
menggunakan metode persentase penyelesaian dalam mengakui pendapatan 
jangka panjang-nya, dimana semua biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 
dicatat dalam rekening bangunan dalam pelaksanaan, dan setiap akhir periode 
akan dilakukan perhitungan laba dan rugi berdasarkan persentase penyelesaian. 
Taksiran laba dicatat dengan mendebit pengakuan laba kontrak jangka panjang. 
 
Tabel.1 
Daftar Harga Jual Gedung PT. Nolimax Jaya Tahun 2012 (dalam rupiah) 
No Tipe 
Bangunan 





Total Biaya Taksiran 
Laba 
1 Standard 55.800.000 23.000.000 22.000.000 45.000.000 5.520.000 
2 Menengah 70.500.000 27.000.000 24.000.000 51.000.000 10.323.000 
3 Sudut 94.500.000 35.000.000 28.000.000 63.000.000 17.500.000 
 
Tabel.2 
Daftar Harga Jual Gedung PT. Nolimax Jaya Tahun 2013 (dalam rupiah) 
No Tipe 
Bangunan 









1 Standard 58.500.000 25.000.000 22.000.000 47.000.000 6.117.000 
2 Menengah 75.500.000 29.000.000 25.000.000 54.000.000 11.546.000 
3 Sudut 99.500.000 37.000.000 30.000.000 67.000.000 17.948.000 
 
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan harga jual dari tahun 
2012 dan 2013. Kebijakan perubahan harga ini mengindikasikan bahwa harga 
bangunan mengalami peningkatan. Kenaikan harga jual tersebut disebabkan oleh 
meningkatnya nilai NJOP dan biaya bahan baku yang akan digunakan dalam 
konstruksi. Harga jual yang ditentukan adalah harga jual yang didapat setelah 
memprediksi laba. Untuk penjualan, PT. Nolimax Jaya memberlakukan sistem 
cash bertahap, dimana pembayaran tahap pertama adalah 50% dari harga jual, dan 
dianggap sebagai uang muka. (Biro Marketing PT. Nolimax Jaya, 2014) 
ANALISIS METODE PENGAKUAN PENDAPATAN YANG 
DITERAPKAN PERUSAHAAN 
Dalam kondisi existing, perusahaan menggunakan metode persentase 
penyelesaian dengan menggunakan physical progress dalam mengakui 
pendapatannya yang didasarkan pada hasil unit keluaran (output measures). 
Penilaian persentase bobot setiap kemajuan fisik merupakan hasil opname 
pekerjaan lapangan (proyek) yang dilakukan oleh pengawas lapangan bersama site 
engineering manager. Pengawas lapangan membuat laporan kemajuan fisik harian 
berdasarkan penyelesaian fisik yang telah dicapai, dan selanjutnya membuat 
laporan mingguan, kemudian dituangkan dalam laporan prestasi proyek. Setelah 
laporan prestasi proyek disetujui oleh site engineering manager, maka laporan 
prestasi proyek dilaporkan dalam laporan perkembangan pekerjaan yang telah 
diketahui dan disetujui oleh manager proyek dan pihak terkait. 
 Pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterbitkan invoice 
dan laporan prestasi proyek atas pekerjaan kontrak dan ditanda-tangani oleh pihak 
pemberi kerja, sedangkan untuk pengakuan dan pencatatan beban yang berkaitan 
dengan proyek konstruksi dilakukan pada saat terjadinya atau pada saat terhutang 
atas masing-masing beban tersebut. 
 Pengakuan Pendapatan dengan Pendekatan Physical Progress 
 Perusahaan melakukan perhitungan pendapatan yang diakui pada periode 
yang bersangkutan dengan mengalikan persentase penyelesaian fisik yang sudah 
disetujui dengan nilai kontak bersih, kemudian hasilnya akan dicatat sebagai 
pendapatan atau penjualan konstruksi.  













1 A 29.322.727 34,15% 10.013.711 
2 B 31.032.405 3,81% 1.182.334 
3 C 27.748.571 100,00% 27.748.571 
4 D 15.290.636 100,00% 15.290.636 
5 E 17.583.354 100,00% 17.583.354 
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Tabel. 4 Laba Kotor Konstruksi Tahun 2012 (dalam rupiah) 









1 A 10.013.711 8.993.141 1.020.569 
2 B 1.182.334 1.041.082 141.252 
3 C 27.748.571 24.546.107 3.202.464 
4 D 15.290.636 13.757.605 1.533.031 
5 E 17.583.354 15.744.256 1.839.097 
   
Berdasarkan pada Tabel.3 dan Tabel. 4, dapat dijelaskan bahwa: nilai kontrak 
sebelum PPN adalah nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan surat perjanjian 
kontrak kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan progres fisik 
tahun 2012 merupakan hasil opname pekerjaan di lapangan yang ditentukan 
dalam bentuk persentase progres fisik. Pendapatan yang diakui merupakan hasil 
kali dari nilai kontrak sebelum PPN dengan persentase progres fisik. Biaya proyek 
berjalan merupakan biaya aktual selama pelaksanaan proyek untuk tahun 2012 
baik berasal dari proyek maupun kantor cabang yang dicatat dan dikumpulkan 
oleh bagian akuntansi. Laba kotor konstruksi merupakan perhitungan dari selisih 
antara pendapatan yang diakui dengan biaya proyek berjalan. 
PEMBAHASAN 
Dalam pendekatan physical progress seringkali menyebabkan 
ketidaksesuaian perkiraan persentase penyelesaian menurut pengawas lapangan 
dan site engineering manager dengan perkiraan perusahaan karena tidak 
memperhatikan besarnya biaya yang terjadi atau usaha yang telah dicurahkan 
untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek dalam periode berjalan, 
sehingga menyebabkan pendapatan, beban, dan laba konstruksi yang dilaporkan 
tidak dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan kontrak secara 
proporsional. 
PENGAKUAN PENDAPATAN DENGAN PENDEKATAN Cost to Cost 
Persentase penyelesaian diperoleh dari perbandingan biaya-biaya yang 
dikeluarkan selama periode berjalan terhadap taksiran jumlah seluruh biaya atau 
rencana anggaran biaya (RAB), diterapkan pada jumlah seluruh pendapatan atau 
taksiran seluruh laba kotor dalam kontrak, untuk mendapatkan jumlah pendapatan 
atau jumlah laba kotor yang diakui sekarang. Dalam menentukan RAB terdapat 
faktor dan variabel yang harus diperhatikan, diantaranya adalah 
mempertimbangkan tingkat fluktuasi harga bahan-bahan konstruksi, sehingga 
nilai RAB yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengeluaran biaya dalam 
rangka penyelesaian proyek pada periode berjalan. 
Dalam menghitung pengakuan pendapatan, proyek konstruksi yang telah 
selesai dikerjakan 100%, maka taksiran total biaya penyelesaian atau RAB tidak 
diperlukan lagi sebagai perbandingan untuk menentukan persentase penyelesaian, 
tetapi sebagai gantinya yang digunakan adalah total biaya aktual yang dikeluarkan 
sebagai dasar perbandingan perhitungan. 















1 A 29.322.727 28.304.985 8.993.141 31,77% 
2 B 31.032.405 27.985.641 1.041.082 3,72% 
3 C 27.748.571 24.546.107 24.546.107 100,00% 
4 D 15.290.636 13.757.605 13.757.605 100,00% 
5 E 17.583.354 15.744.256 15.744.256 100,00% 
 
Tabel.6 Perhitungan Pengakuan Pendapatan Tahun 2012 (dalam rupiah) 








1 A 29.322.727 31,77% 9.315.830 
2 B 31.032.405 3,72% 1.154.405 
3 C 27.748.571 100,00% 27.748.571 
4 D 15.290.636 100,00% 15.290.636 
5 E 17.583.354 100,00% 17.583.354 
 















1 A 29.322.727 9.315.830 8.993.141 322.689 
2 B 31.032.405 1.154.405 1.041.082 113.323 
3 C 27.748.571 27.748.571 24.546.107 3.202.464 
4 D 15.290.636 15.290.636 13.757.605 1.533.031 
5 E 17.583.354 17.583.354 15.744.256 1.839.098 
 
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa: nilai kontrak sebelum PPN 
merupakan nilai kontrak bersih setelah dikurangi dengan PPN, RAB merupakan 
estimasi biaya yang akan dikeluarkan sampai dengan penyelesaian kontrak dan 
ditentukan di awal oleh perusahaan. Biaya proyek berjalan adalah total biaya 
aktual yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian proyek pada periode tersebut. 
Persentase penyelesaian diperoleh dari perbandingan biaya aktual dengan RAB 
proyek selanjutnya dikalikan seratus persen. Pendapatan yang diakui dihitung 
ISSN Cetak    : 1978-6579 




dengan cara mengalikan persentase penyelesaian dengan nilai kontrak proyek. 
Sedangkan laba kotor merupakan selisih antara pendapatan yang diakui dengan 
biaya aktual yang terjadi. 
Perbandingan Antara Metode Pendekatan Physicall Progress dan Cost to 
Cost dalam Mengakui Pendapatan dan Laba Periode Berjalan 
Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode 
pendekatan cost to cost pendapatan yang diakui cenderung lebih rendah 
dibandingkan dengan menggunakan metode pendekatan physical progress. 
Perbedaan ini juga berpengaruh terhadap pengakuan laba kotor perusahaan, 
dimana dengan menggunakan metode cost to cost menunjukkan bahwa pengakuan 
laba kotor pun cenderung lebih rendah. Perbandingan pengakuan pendapatan dan 
laba kotor untuk periode tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel.8 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pengakuan Pendapatan 




Progres Fisik Cost to Cost Selisih yang diakui 
terlalu tinggi terlalu 
rendah 
Jumlah 575.368.580.500,73 558.225.441.168,54 17.143.139.332,19 
Sumber: Data diolah 
Tabel.9 Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Laba Kotor Metode 
Physical Progress dan Metode Pendekatan Cost to Cost (dalam rupiah) 
Proyek X Progres Fisik Cost to Cost Selisih yang diakui 
terlalu tinggi terlalu 
rendah 
Jumlah 48.299.095.067,73 31.155.955.735,54 17.143.139.332,19 
Sumber: Data diolah 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat selisih pengakuan 
pendapatan dan laba kotor yang diakui dengan menggunakan metode pendekatan 
physical progress dan cost to cost. Pendapatan dan laba yang diakui dengan 
pendekatan physical progress cenderung disajikan lebih tinggi (overstatement) 
karena hanya mengandalkan penilaian atau estimasi kemajuan fisik saja. 
Sedangkan pendapatan dan laba yang disajikan dengan pendekatan cost to cost 
lebih konservatif atau disajikan lebih rendah sesuai dengan proporsi biaya yang 
dikeluarkan dalam penyelesaian proyek tersebut, sehingga mencerminkan luas 
aktivitas pekerjaan serta kinerja yang sesungguhnya atas penyelesaian proyek 
dalam periode berjalan. 
Pendekatan yang lebih sesuai untuk mengakui pendapatan dan laba proyek 
jangka panjang adalah dengan menggunakan metode pendekatan cost to cost 
karena melakukan pencatatan nilai pendapatan berdasarkan perhitungan proporsi 
biaya kontrak yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan the matching principle 
yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus diakui dalam periode yang 
sama dengan pendapatan sebagai satu kesatuan, sehingga pendapatan dan laba 
kotor konstruksi diakui lebih tepat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang 
wajar yang berguna untuk memberikan informasi lebih akurat dalam pengambilan 
keputusan. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian, PT. Nolimax Jaya menerapkan 
metode persentase penyelesaian berdasarkan pendekatan physical progress dalam 
mengakui pendapatannya, dimana persentase penyelesaian dinilai berdasarkan 
estimasi kemajuan fisik atas pekerjaan yang telah dicapai di lapangan. Metode ini 
memiliki beberapa kelemahan, yaitu: 
1. Taksiran penyelesaian kemajuan fisik yang dilakukan berdasarkan opname 
lapangan tidak menjamin keakuratan  penilaian 
2. Besarnya pendapatan yang diakui hanya didasarkan pada kemajuan fisik 
semata tanpa memperhatikan besarnya biaya yang terjadi 
3. Biaya yang terjadi tidak dapat diatribusikan pada tahap penyelesaian 
pekerjaan proyek dalam mengakui pendapatan periode berjalan, yang 
menyebabkan pendapatan, beban, dan laba konstruksi yang dilaporkan tidak 
dapat diatribusikan menurut penyelesaian kontrak secara proporsional 
Terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengakui pendapatan dengan 
menggunakan metode pendekatan physical progress dan cost to cost, dimana 
dalam pendekatan fisik mengakui pendapatan dan laba lebih tinggi, sehingga 
menyebabkan pendapatan dan laba menjadi overstatement dalam penyajian 
laopran keuangan dan tidak sesuai dengan prinsip konservatisme dalam penyajian 
laporan keuangan. Perusahaan disarankan untuk menggunakan pendekatan cost to 
cost karena lebih memberikan gambaran yang wajar dalam mengakui pendapatan 
dan laba, dan memperhatiakan besarnya biaya yang terjadi atau yang telah 
dikeluarkan untuk tahap penyelesaian pekerjaan kontrak dalam periode berjalan, 
sehingga sesuai dengan konsep the matching principle dalam rangka penyajian 
laporan keuangan yang wajar. 
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